

MINISTRE DE LA SANTE
CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE (CNC)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CNC 2025 (version 2)

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction bénéficiaire	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Montant Prévisionnel en MRU	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de début d'exécution	Date prévue de la fin d'exécution	OBS
1	Fourniture de consommables spécifiques de chirurgie et de cardiologie interventionnelles	Pharmacie /chirurgie et kt	Budget CNC	fourniture	AON	35 000 000	5-avr.-25	5-mai-25	20-mai-25	18-août-25	
2	Fourniture des produits alimentaires non stockables pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande pour la fourniture des légumes)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	2 700 000	2-mai-25	16-juil.-25	31-juil.-25	31-juil.-26	
3	Fourniture des viandes rouges pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	2 600 000	3-févr.-25	20-mars-25	4-avr.-25	4-avr.-26	



16 APR 2025

4	Fourniture des poissons pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	2 500 000	4-févr.-25	21-mars-25	5-avr.-25	5-avr.-26	
5	Acquisition des produits d'entretien et d'hygiène (Marché à commandes)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	2 500 000	2-juin-25	16-août-25	31-août-25	31-août-26	
6	Fourniture des produits alimentaires stockables pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande en un seul lots)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	4 500 000	18-mai-25	1-août-25	16-août-25	16-août-26	
7	Fourniture des réactifs et consommables de machines de laboratoire de marque VIDAS-Biomérieux	Service de Laboratoire	Budget CNC	fourniture	ED	3 700 000	18-avr.-25	8-mai-25	18-mai-25	18-mai-26	
8	Fourniture de consommables et dispositifs pharmaceutiques généraux	Pharmacie	Budget CNC	fourniture	AON	30 000 000	6-juin-25	21-juil.-25	5-août-25	5-août-26	
9	Acquisition de fourniture de bureaux en trois lots (marché à commande)	Intendance et gestion de stock	Budget CNC	fourniture	AON	2 500 000	7-nov.-25	22-déc.-25	6-janv.-26	6-janv.-27	



16 APR 2025

[Handwritten signature]

10	Aquisition unités extérieures de la climatisation centrale (groupes d'eau gommée) pour le système de traitement d'air	Maintenance	Budget CNC	fourniture	AON	2 600 000	5-févr.-25	22-mars-25	6-avr.-25	5-juin-25	
11	Recrutement d'un bureau d'études pour élaboration des études techniques préparatoires (APS; APD-DE; DAO; etc.) relatifs à l'extension du CNC	Direction	Budget CNC	Prestations intellectuelles	SBQC	2 500 000	25-avr.-25	9-juin-25	19-juin-25	18-août-25	modification de la méthode de sélection
12	Acquisition, installation et mise en service des machines à laver pour la buanderie avec leurs accessoires	Maintenance	Budget CNC	fourniture	AON	3 000 000	18-avr.-25	2-juin-25	17-juin-25	16-août-25	
13	Acquisition intallation et mise en service d'un banaliseuseur de déchets	Maintenance	Budget CNC	fourniture	AON	4 500 000	19-avr.-25	3-juin-25	18-juin-25	17-août-25	
14	Aquisition, installation et mise en service d'un lot de matériel des explorations (échographes, système de numérisation, epreuve d'effort)	Explorations	Budget CNC	fourniture	AON	5 500 000	20-avr.-25	4-juin-25	19-juin-25	18-août-25	
15	construction d'un magasin pour pharmacie et des locaux en toiture légère	Pharmacie	Budget CNC	Travaux	AON	6 000 000	21-avr.-25	5-juin-25	20-juin-25	19-août-25	



16 APR 2025

16	Acquisition d'une ambulance médicalisée équipée	Maintenance	Budget CNC	fourniture	AOI	5 000 000	21-avr.-25	5-juin-25	20-juin-25	19-août-25	
----	---	-------------	------------	------------	-----	-----------	------------	-----------	------------	------------	--

Abréviations

AOI	Appel d'offres international
AON	Appel d'offres National
APD	Avant projet détaillé
APS	Avant projet sommaire
DAO	Dossier d'appel d'appel d'offres
DE	Dossier d'exécution
ED	Entente directe
QC	Qualification de Consultants

Pr Ahmed Eba Elwelaty

14 AVR 2025




16 APR 2025



MINISTRE DE LA SANTE
CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE (CNC)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CNC 2025 (mis à jour 1)

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction bénéficiaire	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Montant Prévisionnel en MRU	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de début d'exécution	Date prévue de la fin d'exécution	OBS
1	Fourniture d'un tube générateur de Rayons X et ses accessoires pour le scanner Toshiba acquillon prime du CNC	Service imagerie médicale	Budget CNC	Fourniture	ED	6 500 000	18-janv.-25	28-janv.-25	févr-25	13-mai-25	A supprimé
12	Recrutement d'un bureau d'études pour les études techniques préparatoires (APS; APD-DE; DAO; etc.) relatifs à l'extension du CNC	Direction	Budget CNC	Prestations intellectuelles	QC	2 500 000	6-avr.-25	16-mai-25	26-mai-25	25-juil.-25	Modification de la méthode de sélection (changement Qc par SBQC)

Abréviations

APD	Avant projet détaillé
APS	Avant projet sommaire
DE	Dossier d'exécution
ED	Entente directe
QC	Qualification de Consultants

Pr Ahmed Eba Elwelaty

16 APR 2025




16 APR 2025





الوزارة الأولى
PREMIER MINISTÈRE
اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية
**Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics**

نواكشوط في _____

الرقم: _____

الرئيس
LE PRÉSIDENT

EXTRAIT DU PV
N° 29/CNCMP/2025
DU 16/04/2025



centre National de cardiologie (CPMP/CNC).

Examen du PPM 2025 actualisé (2ème actualisation) du CNC, Réf. Lettre n°11/CPMP/CNC, reçue le 16/04/2025.

Décision: Avis de non objection

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/CNC approuvant ledit PPM actualisé (deuxième actualisation) pour l'année 2025.

LE PRESIDENT

Mohamed Ould Elkory CHEINE

