

MINISTRE DE LA SANTE
CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE (CNC)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CNC 2025 (version 5)

Ref.	Réalisations envisagées	Service ou Direction bénéficiaire	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Montant Prévisionnel en MRU	Date prévue de lancement de la procédure de	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de début d'exécution	Date prévue de la fin d'exécution	OBS
1	Fourniture de consommables spécifiques de chirurgie et de cardiologie interventionnelles	Pharmacie /chirurgie et kt	Budget CNC	fourniture	AON	35 000 000	5-avr.-25	5-mai-25	20-mai-25	18-août-25	
2	Fourniture des produits alimentaires non stockables pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande pour la fourniture des légumes)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	2 700 000	2-mai-25	16-juil.-25	31-juil.-25	31-juil.-26	en cours d'exécution
3	Fourniture des viandes rouges pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	2 600 000	3-févr.-25	20-mars-25	4-avr.-25	4-avr.-26	en cours d'exécution
4	Fourniture des poissons pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	2 500 000	4-févr.-25	21-mars-25	5-avr.-25	5-avr.-26	en cours d'exécution
5	Acquisition des produits d'entretien et d'hygiène (Marché à commandes)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	2 500 000	2-juin-25	16-août-25	31-août-25	31-août-26	en cours d'exécution

6	Fourniture des produits alimentaires stockables pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande en un seul lots)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	4 500 000	18-mai-25	1-août-25	16-août-25	16-août-26	en cours d'exécution
7	Fourniture des réactifs et consommables de machines de laboratoire de marque VIDAS-Biomérieux	Service de Laboratoire	Budget CNC	fourniture	ED	3 700 000	18-avr.-25	8-mai-25	18-mai-25	18-mai-26	
8	Fourniture de consommables et dispositifs pharmaceutiques généraux	Pharmacie	Budget CNC	fourniture	AON	30 000 000	6-juin-25	21-juil.-25	5-août-25	5-août-26	
9	Acquisition de fourniture de bureaux en trois lots (marché à commande)	Intendance et stock	Budget CNC	fourniture	AON	2 500 000	7-nov.-25	22-déc.-25	6-janv.-26	6-janv.-27	
10	Acquisition unités extérieures de la climatisation centrale (groupes d'eau glimassée) pour le système de traitement d'air	Maintenance	Budget CNC	fourniture	AON	2 600 000	5-févr.-25	22-mars-25	6-avr.-25	5-juin-25	en cours d'exécution

11	Recrutement d'un bureau d'études pour élaboration les études techniques préparatoires (APS; APD-DE; DAO; etc.) relatifs à l'extension du CNC	Direction	Budget Etat	Prestations intellectuelles	SBQC	2 500 000	25-avr.-25	9-juin-25	19-juin-25	18-août-25	infructueuse
12	Acquisition, installation et mise en service des machines à laver pour la buanderie livré avec	Maintenance	Budget CNC	fourniture	AON	4 500 000	4-juin-25	19-juil.-25	3-août-25	2-oct.-25	en cours d'exécution
13	Acquisition intallation et mise en service d'un balaiseur de déchets	Maintenance	Budget CNC	fourniture	AON	7 500 000	11-août-25	25-sept.-25	10-oct.-25	9-déc.-25	en cour de passation
14	Aquisition, installation et mise en service de matériel d'imagerie médicale en deux lots (lot 1 : ECHO-Doppler Cardiovasculaire, Lot 2: numériseur FUJIFILM avec cassette IP compatible avec le	Explorations	Budget CNC	fourniture	AON	6 000 000	18-juin-25	2-août-25	17-août-25	16-oct.-25	en cours d'exécution
15	Conception et mise en place des locaux en préfabriqués pour la pharmacie, la réadaptation cardiaque, l'USIC et le centre de	Pharmacie	Budget CNC	Travaux	AON	6 000 000	21-août-25	5-oct.-25	20-oct.-25	19-déc.-25	DAO infructueux
16	Acquisition d'une ambulance médicalisée équipée	Maintenance	Budget CNC	fourniture	AOI	5 000 000	21-avr.-25	5-juin-25	20-juin-25	19-août-25	en cour de passation
17	Acquisition des instruments de chirurgie cardiovasculaire	Service Chirurgie	Budget CNC	fourniture	AON	6 500 000	17-déc.-2025	25-janv.-26	4-févr.-26	5-avr.-26	nouvelle activité

18	Recrutement d'un bureau d'études pour élaboration des études architecturales et techniques préparatoires (APS, APD-DE, DAO, etc.) relatifs à l'extension du CNC	Direction	Budget Etat	Prestations intellectuelles	SBQC	23 000 000	17-déc.-25	10-févr.-26	25-févr.-26	24-août-26	nouvelle activité
----	---	-----------	-------------	-----------------------------	------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------------

Pr Ahmed Eba Elwelaty



الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف - إخاء - عدل



الوزارة الأولى

PREMIER MINISTÈRE

اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية

Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Nouakchott , le _____ في انواكشوط

Numéro : _____ الرقم:

SB

EXTRAIT DU PV
N° 87/CNCMP/2025
DU 16/12/2025



centre National de cardiologie (CPMP/CNC)

Examen du PPM 2025 actualisé (4^{ème} actualisation) du CNC, Réf. Lettre n°040/CPMP/CNC, reçue le 11/12/2025.

Décision: Avis de non objection

Sur la base des information fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la CPMP/CNC approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2025.

LE PRESIDENT

Mohamed Ould Elkory CHEINE

Handwritten signature of Mohamed Ould Elkory CHEINE

