

# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Centre National de Cardiologie -

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

Départ/ Direct°	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
Scce Intendan ce	1	Fourniture des produits alimentaires non stockables pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande pour la fourniture des légumes)	Budget de l'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	25/05/2026	09/07/2026	24/07/2026	27/07/2027	2,700,000
Scce Intendan ce	2	Fourniture des viandes rouges pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande)	Budget de l'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	15/04/2026	30/05/2026	14/06/2026	14/06/2027	2,600,000
Scce Intendan ce	3	Fourniture des poissons pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande)	Budget de l'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	15/04/2026	30/05/2026	14/06/2026	14/06/2027	2,500,000
SGS	4	Acquisition des produits d'entretien et d'hygiène (Marché à commandes)	Budget de l'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	15/04/2026	30/05/2026	14/06/2026	14/06/2027	2,500,000
Scce Intendan ce	5	Fourniture des produits alimentaires stockables pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande en un seul lots)	Budget de l'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	25/04/2026	09/06/2026	24/06/2026	24/06/2027	4,500,000

Départ/ Direct <sup>e</sup>	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
SGS	6	Acquisition de fourniture de bureaux en trois lots (marché à commande) : Lot 1 : lot 1: cartouches d'imprimantes et de photocopieuses Lot 2 : lot 2: Papeterie Lot 3 : lot 3: petit matériel informatique	Budget de I'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	25/02/2026	11/04/2026	26/04/2026	26/04/2027	Lot 1 : 800,000 Lot 2 : 1,100,000 Lot 3 : 600,000
Scce Anes- Réa	7	Acquisition, installation et mise en service du matériel et équipement techniques de réanimation	Budget de I'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	16/03/2026	30/04/2026	15/05/2026	13/08/2026	3,800,000
Scce CCV	8	Acquisition, installation et mise en service du matériel et équipement techniques pour le bloc opératoire et de chirurgie : Lot 1 : lot 1: matériel et équipement techniques pour le bloc opératoire et la chirurgie Lot 2 : lot 2: matériel de stérilisation	Budget de I'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	16/03/2026	29/04/2026	14/05/2026	13/07/2026	Lot 1 : 5,500,000 Lot 2 : 2,000,000
Scce Imagerie	9	Acquisition de trois échographes dont un de haute qualité et deux portables pour le service d'imagerie	Budget de I'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	16/03/2026	30/04/2026	15/05/2026	14/07/2026	12,000,000
Scce USIC	10	Acquisition d'une centrale de surveillance sans fils pourUSIC	Budget de I'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	06/04/2026	21/05/2026	05/06/2026	03/09/2026	5,200,000
Scce CCV	11	Acquisition installation et mise en service d'un lot du matériel médical de cardiologie (amplificateur de brillance, pompes seringue, ECG et Holers ECG) : Lot 1 : Matériel médical de cardiologie Lot 2 : lot 2: 1 amplificateur de brillance	Budget de I'AC	FOURNITURE S	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	20/04/2026	04/06/2026	15/06/2026	13/09/2026	Lot 1 : 8,000,000 Lot 2 : 3,500,000

Départ/ Directif	Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
See Pharmacie	12	Achat d'un stock de sécurité des consommables de la rythmologie	Budget de l'AC	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	08/06/2026	21/07/2026	05/08/2026	03/11/2026	3.500,000
See CCV	13	Acquisition, installation et mise en service d'un autoclave avec ses accessoires	Budget de l'AC	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	28/04/2026	12/06/2026	29/06/2026	27/09/2026	5.000,000
See Maint-log	14	Acquisition, installation et mise en service des unités extérieures des groupes d'eau glacée et de 3 unités Lot 1 : lot 1: groupes d'eau glacée Lot 2 : Lot 2: unités extérieures des groupes VRV	Budget de l'AC	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	02/03/2026	16/04/2026	01/05/2026	30/07/2026	Lot 1 : 2.500,00C Lot 2 : 2.000,00C
See Maint-log	15	Acquisition, installation et mise en service d'une Centrale de traitement des eaux usées	Budget de l'AC	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	25/03/2026	11/05/2026	26/05/2026	25/07/2026	2.585,000
See Pharmacie	16	Fourniture de consommables et dispositifs pharmaceutiques généraux	Budget de l'AC	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	18/06/2026	03/08/2026	18/08/2026	17/10/2026	3.000,000
See Pharmacie	17	Fourniture de consommables et dispositifs pharmaceutiques généraux	Budget de l'AC	FOURNITURES	Appel d'Offres Ouvert (AOO) National	Sans objet	20/04/2026	04/06/2026	19/06/2026	19/08/2026	3.500,000

Départ/ Direct°	Ref.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Examen Préalable	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution	Date prévue démarrage	Date prévue d'achèvement	Montants en MRU
Sec Pharmaci e	18	Fourniture des réactifs et consommables de machines de laboratoire de marque VIDAS-Biomérieux	Budget de IAC	FOURNITURE S	Entente Directe (ED)	Sans objet	04/03/2026	19/03/2026	03/04/2026	29/03/2027	4,000,000



23 FEB 2026

Signature

Directeur du Centre National de Cardiologie - Pr Ahmed Eba Elwelaty