

MINISTERE DE LA SANTE*CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE (CNC)***PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CNC 2023**

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction bénéficiaire	Source de financement	Type de marché ¹	Modede passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de début d'exécution	Date prévue de la fin d'exécution
1	Acquisitiondes produits d'entretien et d'hygiene (Marché à commandes)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	2-mai-23	16-juil.-23	31-juil.-23	30-juil.-24
2	Acquisition des produits des ateliers, accessoires et pièces de rechanges (Marché à commandes een plusieurs lots)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	2-mai-23	16-juil.-23	31-juil.-23	30-juil.-24
3	Fourniture des produits alimentaires stockables pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commandeen un seul lots)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	18-avr.-23	2-juil.-23	17-juil.-23	16-juil.-24
4	Fourniture des produits alimentaires non stockables pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande pour la fourniture des légume)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	2-mai-23	16-juil.-23	31-juil.-23	30-juil.-24
5	Fourniture des produits alimentaires non stockables pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande pour la fourniture de la viande rouge)	Intendance et gestion de stock	budget CNC	fourniture	AON	1-mai-23	15-juil.-23	30-juil.-23	29-juil.-24
6	Acquisition d'équipements medicaux en 4 lots independents,	Service maintenance	budget CNC	fourniture	AOI	1-mai-23	15-juil.-23	30-juil.-23	29-juil.-24

7	Maintenance préventive et curative des équipements d'imagerie médicale de marque Canon	Service maintenance	budget CNC	Contrat de maintenance	Enetente directe	15-mai-23	29-juil.-23	Aug-23	11-nov.-23
8	Acquisition de deux ambulances médicalisées	SSG	budget MS	fourniture	AON	1-mai-23	15-juil.-23	Jul-23	28-oct.-23
9	Fourniture des consommables et reactifs de laboratoire pour machines ouvertes aux consommables d'autre fabricants	Service de Laboratoire	Budget CNC	fourniture	AOI	18-avr.-23	1-août-23	1-août-23	31-juil.-24
10	Fourniture des reactifs et consommables de machine du laboratoire marques Human	Service de Laboratoire	Budget CNC	fourniture	Entente directe	18-avr.-23	1-août-23	1-août-23	31-juil.-24
11	Fourniture des reactifs et consommables de machines de laboratoire de marque VIDAS-Biomérieux	Service de Laboratoire	Budget CNC	fourniture	Entente directe	18-avr.-23	1-août-23	1-août-23	31-juil.-24
12	Fourniture des consommables laboratoire des machines de marque Tosoh	Service de Laboratoire	Budget CNC	fourniture	Entente directe	18-avr.-23	2-juin-23	17-juin-23	16-juin-24
13	Fourniture de mobilier de bureau du matériel informatique et matériel divers (Frigo, chariot de transport, poubelles, climatiseurs, étagères, micro-ondes) pour différents services du Centre	Divers services	Budget CNC	fourniture	AON	2-juin-23	17-juil.-23	1-août-23	31-juil.-24
14	Travaux de construction d'un château d'eau pour la distribution des eaux epurees	Service maintenance	Budget CNC	fourniture	AON	18-avr.-23	2-juin-23	17-juin-23	16-juin-24
15	Fourniture des pièces de rechanges du matériel biomedical et techniques	Service maintenance	Budget CNC	fourniture	AOI	4-mai-23	18-juin-23	3-juil.-23	2-juil.-24
16	Fourniture de consommables spécifiques de chirurgie et de cardiologie interventionnelles	Pharmacie /chirurgie et kt	Budget CNC	fourniture	AOI	5-mai-23	19-juin-23	4-juil.-23	3-juil.-24

17	Fourniture de consommables et dispositifs pharmaceutiques généraux non disponible à la CAMEC	Pharmacie	Budget CNC	fourniture	Consultation simplifiée	6-juin-23	21-juil.-23	5-août-23	4-août-24
----	--	-----------	------------	------------	-------------------------	-----------	-------------	-----------	-----------