

MINISTERE DE LA SANTE

CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE (CNC)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CNC 2024 (version1)

Ref.	Réalisations envisagées	Service ou Direction	Source de financement	Type de marché ¹	Mode de passation	Date prévue de lancement de	Date prévue d'attribution	Date prévue de début	Date prévue de la fin
1	Acquisition des produits d'entretien et d'hygiène (Marché à commandes en un seul lot)	Service Intendance et gestion du stock	Budget CNC	Fourniture	AON	2-mai-24	16-juil.-24	31-juil.-24	31-juil.-25
2	Fourniture des produits alimentaires stockables pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande en un seul lots)	Service Intendance et gestion de stock	Budget CNC	Fourniture	AON	18-avr.-24	2-juil.-24	17-juil.-24	17-juil.-25
3	Fourniture des légumes pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande d'un seul lot)	Service Intendance et gestion de stock	Budget CNC	Fourniture	AON	2-mai-24	16-juil.-24	31-juil.-24	31-juil.-25
4	Acquisition, installation et mise en service des lits d'hospitalisation et de réanimation	Service maintenance	Budget CNC	Fourniture	AOI	1-mars-24	30-avr.-24	29-juil.-24	29-juil.-25
5	Acquisition, installation et mise en service d'un IRM avec ses accessoires (yc les travaux d'aménagement des locaux)	Imagerie médicale	Budget MS	Fourniture	AOI	1-avr.-24	10-juin-24	5-juil.-24	3-oct.-24
6	Acquisition, installation et mise en service des équipements de l'unité de stérilisation avec ses accessoires (yc les travaux d'aménagement du local)	Service maintenance	Budget CNC	Fourniture	CSF	26-juin-24	10-août-24	25-août-24	21-févr.-25
7	Maintenance préventive et curative des équipements d'imagerie médicale de marque Canon	Service maintenance	Budget CNC	Prestation	ED	15-févr.-24	25-févr.-24	mars-24	11-mars-25
8	Acquisition de deux ambulances médicalisées	SAP	Budget MS	Fourniture	CSF	1-juin-24	15-août-24	août-24	28-nov.-24

9	Fourniture des réactifs et consommables de machines du laboratoire de marques Human et Osang Healthcare	Service de Laboratoire	Budget CNC	Fourniture	ED	15-mai-24	25-mai-24	juin-24	9-juin-25
10	Fourniture des réactifs et consommables de machines de laboratoire de marque VIDAS-Biomérieux	Service de Laboratoire	Budget CNC	Fourniture	ED	15-mai-24	25-mai-24	juin-24	9-juin-25
11	Fourniture des pièces de rechanges du matériel biomédical et techniques	Service maintenance	Budget CNC	Fourniture	AOI	1-mars-24	10-mai-24	4-juin-24	2-sept-24
12	Acquisition des unités de climatisation centrale type eau-glacée pour le système de traitement d'air CTA	Service maintenance	Budget CNC	Fourniture	AON	1-mars-24	10-mai-24	4-juin-24	2-sept-24
13	Fourniture des consommables et réactifs de laboratoire (marché à commande en deux lots)	Service de Laboratoire	Budget CNC	Fourniture	AON	15-mars-24	30-avr-24	25-mai-24	25-mai-25
14	Fourniture de bureau (marché à commande en trois lots)	Divers services	Budget CNC	Fourniture	AON	1-juil.-24	16-août-24	10-sept.-24	10-sept.-25
15	Fourniture d'un tube générateur de Rayons X et ses accessoires pour le scanner Toshiba acquillon prime du CNC	Service imagerie médicale	Budget CNC	Fourniture	ED	15-févr.-24	25-févr.-24	mars-24	11-mars-25

AON: Appel d'offres national

AOI: Appel d'offres interenational

CSF: Consultation simplifiée des fournisseurs

ED: Entente directe

Le Directeur du CNC

Pr Ahmed Eba Elwelaty

